

**PERANCANGAN AKTIVITI QA 2010
JABATAN KESIHATAN NEGERI SABAH**

BIL	AKTIVITI	TARIKH/TEMPOH
1	Mesyuarat Jawatankuasa QA induk	Feb/Ogos
2	Bengkel HSA/QA bagi Hospital kawasan Zon Timor (Kumpulan Baru)	22 hingga 25 Mac 2010
3	Bengkel DSA/QA bagi Kesihatan Awam kawasan Zon Timor (Kumpulan Baru)	5 hingga 8 April 2010
4	Bengkel Susulan HSA/QA bagi Hospital kawasan Zon Timor (Kumpulan Baru)	25 hingga 28 Okt. 2010
5	Bengkel Susulan DSA/QA bagi Kesihatan Awam kawasan Zon Timor (Kumpulan Baru)	8 hingga 11 November 2010
6	Bengkel HSA/QA bagi Hospital kawasan Zon Pantai Barat (Kumpulan Baru)	22 hingga 25 Mac 2010
7	Bengkel DSA/QA bagi Kesihatan Awam kawasan Zon Pantai Barat (Kumpulan Baru)	5 hingga 8 April 2010
8	Bengkel Susulan HSA/QA bagi Hospital kawasan Zon Pantai Barat (Kumpulan Baru)	25 hingga 28 Okt. 2010
9	Bengkel Susulan DSA/QA bagi Kesihatan Awam Zon Pantai Barat (Kumpulan Baru)	8 hingga 11 November 2010
10	Pemantauan Projek 2009 bagi Kumpulan Zon Pantai Barat	10 hingga 12 Mei 2010
12	Pemantauan Projek 2009 bagi Kumpulan Zon Pantai Timor	24 hingga 27 Mei 2010