




## PERANCANGAN AKTIVITI QA 2010

### BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN

BIL	AKTIVITI	TARIKH/TEMPOH
1	Mesyuarat JK Teknikal QA bersama pegawai perhubungan negeri bil. 1/2010	Januari
2	Mesyuarat JK teknikal Pemandu QA bil. 1/2010	Februari
3	Semakan indikator QAP Bahagian P&P	Februari-Mac
4	Persiapan laporan semakan indikator QAP Bhg. P&P	April
5	Presentasi laporan kepada JK QAP Bhg. P&P	Mei
6	Mengutip data indikator QAP	November
7	Analisa data indikator QAP	November
8	Presentasi laporan indikator QAP kepada JK QAP Bhg. P&P	November
9	Presentasi laporan indikator QAP Bhg. P&P kepada JK Pemandu QA Peringkat Kebangsaan.	Disember

## UNIT PUSAT INFORMATIK KESIHATAN

BIL	AKTIVITI	TARIKH/TEMPOH
1.	Kursus Pengenalan QAP	8.2.2010
2.	Bengkel Membangunkan Indikator output/impact: 1. Medical Care Information System 2. Dental Care Information System	 22.2.2010
3.	Bengkel Membangunkan Indikator output/impact: 1. Family Health Information System 2. Public Health Information System (BAKAS dan Pintu Masuk Antarabangsa)	 8.3.2010
4.	Bengkel Membangunkan Indikator output/impact: 1. Private Hospital Information System 2. Blood Bank Information System	 22.3.2010
5.	Bengkel Pemurnian QI PIK	1.4.2010